
工事変更契約の内容 2023E1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

神戸空港連絡橋交差点改良工事

神戸市中央区港島９丁目・神戸空港・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年7月19日から令和6年3月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

264,537,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

22,090,200円変更額

286,628,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋町４丁目４番１２号

窪田工業（株）

代表取締役 窪田 昌実

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


