
 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

 

神戸市 

工事名 王子動物園アシカ池・ホッキョクグマ舎外壁改修他工事 

契約変更内容 

 

① 外壁改修工事の数量精算 

② アシカ池外壁露筋部増し打ち打継部分のシール打設および天端の塗膜防水塗付 

③ ホッキョクグマ舎 SSW-3 立上り壁の補修および塗装仕上げ 

④ その他軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

① 外壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため。 

② 現場納まりの詳細を変更することにより、打継部分の接着性等の補強を図ることが

できるため。 

③ 施設管理者との協議により、補修範囲を広げることで、耐久性等の向上が期待でき

るため。 

④ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便

性、機能性等が向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


