
工事変更契約の内容 2022A5-071

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

こうべ小学校校舎増築他給排水設備工事

神戸市中央区中山手通４丁目２３－２・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年12月15日から令和6年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

217,470,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,013,000円変更額

215,457,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区長田天神町２丁目４番２８号

（株）新和商会

代表取締役 高山 義和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


