
工事変更契約の内容 2023D1-113

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

令和5年度東部管内防護柵更新工事

神戸市灘区中郷町1丁目～徳井町1丁目、東灘区北青木4丁目、本山・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和5年11月23日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

55,430,980円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,250,280円変更額

52,180,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区灘南通４丁目３番２７号

（株）シビルロード

代表取締役 吉田 徹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


