
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

長田消防署待機室個室化他改修電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

・工期を令和 6年 3月 29 日から令和 6年 4月 24 日まで 26 日間延長する。 

また、上記に伴い共通費を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

・別途建築工事において、現地詳細調査の結果、土間の段差解消のための措置や

既設部分の補強が必要な個所があることが判明したため、4 月 24 日までの工期

延期をする必要が生じた。 

上記に伴い、本工事においても工期延長を行う。 

 

 

（公表様式第 6号） 


