
（公表様式第６号）　

1　現場説明会の際、手すり(手すり番号69,70)に激しい傷みが確認され、改修の必要性が生じたため

2　手すり改修追加箇所について、新たにガードフェンスで仕切る必要性が生じたため

　契約変更の理由

2　手すり改修箇所追加にかかるガードフェンスの追加

　契約変更後の工事概要

1　手すり改修箇所の追加

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 平磯海づり公園釣台手すり改修工事その４


