
工事変更契約の内容 2021C6-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月15日・変更契約日

玉津処理場 中央監視設備工事

神戸市西区森友1丁目26 玉津処理場内・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,074,001,439円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

35,448,989円変更額

1,109,450,428円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浪花町５９番地

三菱電機（株）

兵庫支店

支店長 山田 直彦

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


