
契約変更理由書 

工事名 マリンピア神戸 水産体験学習館周辺園路改修工事 

契約変更の内容 

１．ブロック舗装工 

  ・インターロッキングブロック舗装工の増 

２．縁石工 
  ・縁石ブロック工の増 

３．構造物撤去工 
  ・ウッドデッキ撤去工の増 
  ・円形ベンチ撤去工、物置倉庫撤去工を追加 

４．処分費 
  ・ウッドデッキを防腐剤入り木くずとして処分することによる増 

 

変更理由  

・水産体験学習館西側のウッドデッキについて、施工の事前調査によ
り劣化・損傷が著しいことが判明したため、当該箇所に係るウッド
デッキ撤去工、インターロッキングブロック舗装工及び縁石ブロッ
ク工を増工した。 

・劣化が進行し、使用が困難な状態であった円形ベンチ及び物置倉庫
の撤去工を増工した。 

・撤去するウッドデッキに防腐剤が含有されていたことから、これを
防腐剤入り木くずとして適正処分するため、処分費が増となった。 

 
 

 


