
 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 西クリーンセンター耐火物改修工事 

変更契約後の工事概要 

 

１．減工：ボイラ下耐火物部アンカー更新の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

 １．ボイラ下耐火物について、当初予定していた範囲について請負人と現場確認したところ、想定よ

りも劣化の進行が遅い箇所があったため、減工することとした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       （公表様式第６号） 


