
工事変更契約の内容 2023A5-046

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月28日・変更契約日

健康科学研究所空調改修機械設備他工事

神戸市中央区港島中町４丁目６番５号・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年12月5日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

70,290,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,552,000円変更額

72,842,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区水道筋５－２－５

芦田工業（株）

代表取締役 芦田 正裕

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


