
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 五色山北小公園園路整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

土工 １式        擁壁工 ２m3 

舗装工 35m2       階段工 １箇所 

設計変更の理由 

（１）高木伐採除根の施工において、照明灯の電気線が高木直下に設置されている図面

が確認できた。これに伴い、根が絡み伐根の際に断線の恐れがあるため、電線の

巻き上げを行うこととした。 

しかしながら、作業を試みたところ、電気線に緊張がかかっており、電線の巻き

上げを行うことができなかった。そこで、高木付近の試掘を行うこととした。 

上記により、試掘工等を増工した。 

（２）その他数量は、現地精査の再精査の結果による。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


