
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その２ 

契約変更後の工事概要 

 

①令和 6年 4月 1日より週休 2日制工事（発注者指定方式（経費補正導入工事））に変更 

②令和 7年 9月 30 日から令和 8年 1月 16 日まで 108 日間の工期延長 

③工期延長に伴う共通費の増額 

契約変更の理由 

 

①主体となる別途建築工事において、令和 6 年 4 月 1 日より週休 2 日制工事（発注者指定方式 

（経費補正導入工事））を適用することとなったため、付帯となる本工事も同日より適用する。 

②これに伴い、工期を 108 日間延長する。 

③上記に伴い、共通費を増額する。 

（公表様式第 6号） 


