
工事変更契約の内容 2023E5-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

中神戸地区（東川崎）道路植栽他工事

神戸市中央区東川崎町・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年11月28日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,629,640円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,788,160円変更額

13,417,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町字前田４１

（株）明和園芸

代表取締役 佐伯 利一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


