
工事変更契約の内容 2023D4-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

狩場台公園施設改修工事

神戸市狩場台５丁目（狩場台公園）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年12月7日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,803,090円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,711,710円変更額

22,514,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有馬町４４０

ケーアールシー（有）

代表取締役 北向 昭宏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


