
 契約変更理由書 

 神戸市 

 工  事  

名 
灘丸山公園改修工事 

 契約変更後の工事概要 

                当初数量        変更数量 

 パーゴラ撤去           0基    →     1基 

 ベンチ撤去-2           1基    →     3基 

 舗装取壊し（コンクリートはつり）78㎡       →      97㎡ 

  高木撤去-1            4本    →     5本 

 高木撤去-3            0本    →     1本 

 

 契約変更の理由 

 ・パーゴラ撤去、ベンチ撤去-2、舗装取壊し 

  パーゴラをシェルターに立替て欲しいとの地元要望があったが年度内に設

置が困難であり、本工事にて撤去まで行うため数量が増になる。 

 ・高木撤去-1、高木撤去-3 

  工事施工中に支障となる高木が認められたため、数量増になる。 

 ・その他上記に伴う処分料等が増加する。 

     （公表様式第６号） 


