
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

しあわせの村婦人交流施設たんぽぽの家温水ヒーター更新工事 

契約変更概要 

 

【機械設備工事】 

① 配管更新の取り止め。 

 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

 

① 現場詳細調査及び機器選定の結果、機器の搬入出に伴う機器廻りの配管撤去およ

び新設が不要となったため取り止めを行う。（減額変更） 

（公表様式第 6号） 


