
工事変更契約の内容 2023E1-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

令和５年度臨港道路舗装改修工事（その２）

神戸市中央区港島中町１丁目,小野浜町10・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年12月2日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

58,907,970円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,859,930円変更額

65,767,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃２９０７－１

（有）ナガイ住建

代表取締役 長畑 寿朗

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


