
工事変更契約の内容 2023D4-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

狩口台南公園施設改修工事

神戸市垂水区狩口台7丁目9・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年11月28日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,618,060円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

70,840円変更額

8,688,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区大原１丁目１２番地の２

ウッドカンパニー（株）

代表取締役 橋本 誠二

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


