
工事変更契約の内容 2023E1-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月14日・変更契約日

六甲アイランド4号上屋消防設備更新工事

神戸市東灘区向洋町東3丁目・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和5年12月12日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,288,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

275,000円変更額

11,563,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区北別府４丁目２１１８番地の５

黒住電気工事（株）

代表取締役 黒住 淳史

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


