
工事変更契約の内容 2023A3-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

大日丘第二住宅外壁改修他工事

神戸市長田区大日丘２丁目２－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年10月7日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

50,021,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-291,249円変更額

49,730,151円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


