
工事変更契約の内容 2022C4-048

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

前池町２丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）

神戸市須磨区前池町２丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年3月4日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

101,541,990円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

19,458,010円変更額

121,000,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区見津が丘１丁目７番地４

伊丹産業土地開発（株）

代表取締役 東仲 淳隆

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


