
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

業 務 名 

 
東部工区御影物揚場改修工事 

 
工事概要 

  （当初）断面修復工（ポリマーセメントモルタル充填） V=229㎥ 

 表面保護工 A=128㎡ 

 

  （変更）断面修復工（ポリマーセメントモルタル充填） V=229㎥ 

 表面保護工 A=128㎡ 

      鋼材防錆処理 A=691㎡ 

契約変更の理由 
 
・既設鉄筋及び杭頭周りの添接板については、発錆が確認されたため、下地処理の上、 

 防錆処理を追加する。 

・施設延命化のため、上記の防錆処理にあわせて、構造物取壊し後に露出した鉄筋につい

てもすべて防錆処理を追加する。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


