
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 こうべ小学校校舎増築他給排水設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

１） 仮設排水の変更 

 

契約変更の理由 

 

１）現場詳細調査の結果、当初の排水ルートでは新校舎建設の作業に支障をきたすことが判明した

為異なる配管経路に変更する 

(公表様式第６号） 


