
工事変更契約の内容 2023C5-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

ひよどり台地区他雨水幹線改修工事

神戸市北区ひよどり台１丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年5月11日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

79,920,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,711,500円変更額

82,632,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東町１２３番地の１

京阪神道路サービス（株）

代表取締役 小阪 勇輝

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


