
工事変更契約の内容 2023C8-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月19日・変更契約日

高丸橋他１橋添架汚水管改良工事

神戸市垂水区上高丸３丁目他・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年7月4日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,138,010円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

964,590円変更額

8,102,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１

マハロカンパニー

代表 杉本 直利

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


