
工事変更契約の内容 2023A1-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

御影保育所外構改修他工事

神戸市東灘区御影中町４丁目１－８・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年9月7日から令和6年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,304,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,030,100円変更額

36,334,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬７３０－６

（株）ナガシマ建築企画

代表取締役 永島 輝彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


