
契約変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 淡河環境センター排水管理施設ろ過設備配管他改修工事 

契約変更後の工事概要 

淡河環境センター排水管理施設ろ過設備配管他改修工事のうち、下記について変更するものである。 

 

１． 流量計への配管弁類の取り止め。（減額） 

２． エゼクター配管再利用による更新の取り止め。（減額） 

３． 活性炭塔設備上部保温板金の追設。（増額） 

 

契約変更の理由 

 

１．流量計までの配管及び周辺弁類が不要となったため。 

２．既設配管の一部で使用していたエゼクター配管を再利用するため。 

３．活性炭塔設備上部配管に保温板金追加するため。 

（公表様式第６号） 


