
工事変更契約の内容 2023A3-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

港島住宅７０・７２号棟低圧受電化工事

神戸市中央区港島中町２丁目４番地１・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年12月2日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,498,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-319,000円変更額

12,179,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区寺池町２丁目５番６号

（株）香山電機

代表取締役 香山 龍夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


