
契 約 変 更 理 由 書  
神戸市 

業 務 名 

 
ポートアイランド地区道路舗装改良工事 

 
変更概要 

  

 （当初）舗装工 A=3,080㎡  （変更）舗装工 A=3,040㎡ 

契約変更の理由 
 

・現地測量の結果、雨水・汚水人孔蓋の高さ調整が必要となり増工となる。 

・路面切削後の路面状況確認の結果、クラック防止対策工が必要となり増工となる。 

・警察の指導により、誘導員配置の増員及び工事用標識車の設置が増工となる。 

・現地精査の結果、数量変更を行う。 

 

 

（公表様式第６号） 


