
 

契約変更理由書 

神戸市 

 

 

工  事  名 

 

神戸海洋博物館自動火災報知設備等更新工事 

 

 契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

・副受信機・感知器の変更及び追加       １式  

・誘導灯・リニューアルプレートの変更及び追加 １式 

・防火シャッター補修の追加           1式 

 

 

 

 契約変更の理由  

（設計変更） 

・現地精査及び消防協議による、副受信機の追加及び感知器の変更及び追加   １式 

・現地精査及び消防協議による、誘導灯・リニューアルプレートの変更及び追加 １式 

・現地精査による、防火シャッター補修の追加                １式 

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(公表様式第６号) 


