
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 こうべ小学校校舎増築他電気設備工事 

契約変更内容 

１  キュービクルの仕様変更 

    ・高圧受電盤  OVGR の取りやめ 

    ・低圧電灯盤、低圧動力盤のブレーカーサイズの変更 

契約変更理由 

１ 関西電力との協議の結果、不要となったため。 

２ 関連工事（建築、機械）との調整により、負荷容量が変更となり、ブレーカーサ

イズを再検討したため。 

 

 

 


