
工事変更契約の内容 2023D1-153

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

六甲小橋他１橋補修工事

神戸市灘区六甲山町東山ノ内西谷 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和6年3月2日から令和6年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,515,180円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

873,620円変更額

39,388,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町一丁目１番８号

山﨑建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


