
工事変更契約の内容 2023A4-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

福田小学校太陽光発電設備設置他工事

神戸市垂水区乙木３－３－１・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年7月11日から令和6年3月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,945,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

891,000円変更額

26,836,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区宮下２－５－１０

（有）高原電工

代表取締役 原 昇

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


