
工事変更契約の内容 2023D1-055

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

明石神戸宝塚線歩道設置工事（その２）

神戸市灘区六甲山町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年7月6日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

166,901,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

19,497,500円変更額

186,399,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北神吉田建設（株）

代表取締役 吉田 浩三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


