
工事変更契約の内容 2023C1-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

五色山北小公園園路整備工事

神戸市垂水区五色山５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年12月14日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,857,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

245,300円変更額

3,103,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区竜が岡２－３－８

理工建設（株）

代表取締役 橋本 直幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


