工事変更契約の内容　　2023E1-046

## ポートアイランド地区道路舗装改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島１丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月23日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　21,782,530円

　　変更額　　1,715,670円

　　変更後　　23,498,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号
（株）マツモトエンジニアリング
代表取締役　　金子　茂美

◆備　考