
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
国道428号（淡河町野瀬）道路防災対策工事 

■契約変更後の工事概要 

 

法面補修工 3,063㎡、 法面吹付工 87㎡、 法面工 一式、 

構造物撤去工 一式、 仮設工 一式 

 

 

 

■設計変更の理由 

 

現地精査の結果、各工種において数量変更が生じたため。 

 


