
契約変更理由書 

 

神戸市 

 工  事  名 垂水妙法寺線（禅昌寺）街路築造工事その１１ 

 変更後の工事概要 

   工事延長 L=216m 

道路土工     一式        排水構造物工   一式   

舗装工       一式         道路付属施設工 一式 

構造物撤去工 一式          区画線工       一式 

              

        

 契約変更の理由 

 

(1) 東側のJIS側溝工について、官民境界が不明なため、既設側溝の取壊し及び側溝新設を減

工する。 

(2) 照明施設設置基準に基づき、照度計算を行った結果、歩道照明灯を増工する。 

(3) 交通管理者との協議の結果、信号移設工を増工する。 

(4) その他、現地精査により数量が変更となる。 

（公表様式第６号） 


