
工事変更契約の内容 2023E1-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

ポートアイランド北ふ頭歩道改良工事

神戸市中央区港島4丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年9月21日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

62,975,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,433,200円変更額

65,408,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町字下代１３９番地の７

（株）隆勢建設

代表取締役 加藤 好成

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


