
工事変更契約の内容 2022D1-159

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月28日・変更契約日

長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事（その３）

神戸市中央区下山手通６丁目～７丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月11日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

185,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-31,501,800円変更額

154,398,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区青山台４－７－２１

（株）塩屋基礎

代表取締役 坂本 亨

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


