
工事変更契約の内容 2023E5-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

神戸港港湾幹線道路料金所周辺舗装改良他工事

神戸港港湾幹線道路（ハーバーハイウェイ）・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年9月29日から令和6年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

210,210,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

14,977,600円変更額

225,187,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷１２０番地

（株）住田建設

代表取締役 住田 浩一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


