
契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 桜が丘小学校昇降機棟増築他工事（設計変更第１回） 

契約変更内容 

 

工期延長 

 既決：契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで 

 変更：契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで（１４日間の延長） 

 上記に伴う共通費の変更 

契約変更理由 

 

 現場着手後の詳細調査の結果、既設金属鋼製建具の改修仕様を見直す必要が生じ、これに期間を要し

たため、工期を１４日間延長する。 

 


