
工事変更契約の内容 2023D1-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

ゆずりは橋高質化工事その２

神戸市須磨区中落合２丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和5年5月16日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

165,880,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,072,000円変更額

182,952,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センタービル２階２０７号室

（株）間地工業

代表取締役 鍵平 辰也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


