
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

1 外壁改修工事及び塗装改修工事の精算

2 防水改修工事の仕様変更

3 雑工事の精算

4 軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

4

係係　長課　長

契 約 変 更 理 由 書

ポートサイド吉田住宅外壁改修他工事工 事 名

1～３　現地の詳細調査の結果、改修箇所に増減等が発生したため。

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便
性、耐久性等が向上するため


	変更理由書

