
契 約 変 更 理 由 書 

工事名 春日野小学校校舎改築工事 

変更契約概要 
 
１ 残土の処分方法の変更 

 
２ がれき等のふるい分け作業・処分の追加 

 
３ 山留めの仕様変更及び一部取止め 

 
４ その他軽微な仕様・寸法等の変更 
 
５ 出来高予定額及び支払限度額の変更 

変更契約理由 
 
１ 現地盤掘削時に土の状態を詳細調査したところ、土に水分を含んでいる状態であったため、処分先の変更

を行う必要が生じた。 
 
２ 地盤掘削時に掘削土の状態を詳細調査したところ、土にがれき等が混じっている状態であったため、土と

がれき等のふるい分け並びにがれき等の処分を行う必要が生じた。 
 
３ 当初は当該部付近の地質調査の結果より、地中の含水比が高かったためソイルセメント柱列工法を選定し

ていだが、現地詳細調査の結果、比較的地中の含水比が低く、施工上親杭横矢板工法の方が安全に施工で
きることが判明したため、工法の変更を行う必要が生じた。 

 
４ その他、設計時には想定していなかった事項について、現地の詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更する

ことにより安全性等が向上するため。 
 
５ 予算都合による 

 


