
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 神戸空港基本施設造成工事 

契約変更後の工事概要 

 用地造成工 一式 

仮設工    一式 

直接調査費 一式 

 

契約変更の理由 

 

本工事は、神戸空港にて駐機スポットに対し、耐震強化を行うものである。 

下記の理由により変更が生じる。 

 

（設計変更） 

 ①既存空港施設への路床盛土材の飛散防止対策の増工 

 ②その他数量精査 

 

 

 

 

 

 

                                   以上 

 

（公表様式第６号） 


