
工事変更契約の内容 2023C7-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月11日・変更契約日

（準）僧尾川改修工事その６

神戸市北区淡河町南僧尾・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年9月23日から令和6年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

90,274,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

32,859,200円変更額

123,134,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


