
工事変更契約の内容 2023D4-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月6日・変更契約日

垂水健康公園園路舗装改修工事

垂水健康公園（神戸市垂水区名谷町字丸尾641番91他11筆）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年11月16日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,129,840円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,721,660円変更額

21,851,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区筑紫が丘５丁目１３－３

きたむら緑司園

代表 北村 卓司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


