
 

契約変更理由書 

神戸市 

 

 

工  事  名 

 

神戸海洋博物館中央監視設備等改修工事 

 

 契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

・空調機制御取替費           １式  変更追加 

 

 

 

 契約変更の理由  

（設計変更） 

・空調機制御取替費 

現地精査の結果、中央監視制御機器の今回更新対象機器の空調機制御不良のため 

取替費 １式の追加変更となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 


