
工事変更契約の内容 2023D4-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

若草町西公園他施設改修工事

若草町西公園（神戸市須磨区若草町２丁目）、西落合公園（神戸市・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和6年1月11日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,508,340円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-108,240円変更額

14,400,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区御幸通６丁目１－１５

石井造園土木（株）

代表取締役 石井 秀樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


